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CLÁUSULA 5ª – DO CENÁRIO ECONÔMICO

• Define cenários econômicos a fim de determinar a velocidade de execução das obras associadas ao TAC;

• Os cenários são avaliados considerando a MÉDIA MÓVEL dos 06 meses anteriores a apresentação do cenário;

• São 03 possíveis cenários:

• Manutenção do Cenário : Média Móvel igual ao GATILHO MÍNIMO, com uma margem de variação de até 5%;

• Agravamento do Cenário: Média Móvel inferior ao GATILHO MÍNIMO, com uma margem de queda superior a 5%,
em relação ao GATILHO MÍNIMO;

• Abrandamento de atual situação: Média Móvel superior ao GATILHO MÍNIMO, com uma margem de elevação
superior a 5%, em relação ao GATILHO PAX MÍNIMO;

• A partir do 03º ano os prazos estabelecidos no cronograma de obras poderão sofrer alteração em função de eventuais

mudanças nos cenários;



EFEITOS DO CENÁRIO ECONÔMICO NO CRONOGRAMA

2023 2024 2025 2026 2027

GATILHO MÍNIMO ABRANDAMENTO AGRAVAMENTO

436.051

+5%

ACELERAÇÃO DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

EXTENÇÃO D0 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

MANUTENÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

-5%



MÉDIA MÓVEL – 2º SEMESTRE DE 2022

Resultado extraído da planilha referente ao 2º semestre de 2022



• O resultado da média móvel do 2º semestre de 2022 é de
320.507 passageiros pagantes por dia útil;

• Este resultado equivale a uma variação de 26% abaixo do
GATILHO MÍNIMO;

• Diante da variação apresentada, o resultado do 2º Semestre
de 2022 é de Agravamento do Cenário Econômico;

• Para fins de avaliação do prazo de obras só serão
considerados os resultados a partir do 3º ano do TAC, ou
seja, a partir de 18 de janeiro de 2024.
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