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CLAUSULA 52 — DO CENARIO ECONOMICO

* Define cendrios econbmicos a fim de determinar a velocidade de execucao das obras associadas ao TAC;
* Os cenarios sao avaliados considerando a média movel dos 06 meses anteriores a apresentacdo do cendrio;

Sao 03 possiveis cenarios:

o Manutengdo do Cenario: média mével igual ao GATILHO MINIMO, com uma margem de varia¢do de até 5%;

o Agravamento do Cendrio: Média Mével inferior ao GATILHO MINIMO, com uma margem de queda superior
a 5%, em relacdo ao GATILHO MINIMO;

o Abrandamento de atual situagdo: Média Moével superior ao GATILHO MINIMO, com uma margem de
elevagdo superior a 5%, em relacdo ao GATILHO PAX MINIMO;

A partir do 032 ano os prazos estabelecidos no cronograma de obras poderao sofrer alteracao em funcao de
eventuais mudancas nos cenarios;
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MEDIA MOVEL — 12 SEMESTRE DE 2022

QUANTIDADE DE PASSAGEIROS POR DIA UTIL Média Movel
o Total de Passaqeir:o.s Quaptid’ade: de | Média Mensal de Pa_ssalg.eiros Semestre Média de Passag.jeiro.s Variaggio

Pagantes por Dia Util Dias Uteis Pagantes por Dia Util Pagantes por Dia Util

jan/22 5.246.127 19 276.112 12 Semestre/2022 312.511 -28%

fev/22 5.915.543 19 311.344

mar/22 6.419.805 20 320.990

abr/22 5.871.597 18 326.200

mai/22 7.183.730 22 326.533

jun/22 6.311.584 20 315.579

jul/22

ago/22

set/22

out/22

nov/22

dez/22

Resultado extraido da planilha referente ao 12 semestre de 2022
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CONCLUSAO

O resultado da média movel do 12 semestre de 2022 é de
312.511 passageiros pagantes por dia util;

Este resultado equivale a uma variacao de 28% abaixo do
GATILHO MINIMO;

Diante da variacao apresentada, o resultado do 12 Semestre
de 2022 é de Agravamento do Cenario Econémico;

Para fins de avaliacado do prazo de obras sé serao
considerados os resultados a partir do 32 ano do TAC, ou
seja, a partir de 18 de janeiro de 2024.
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